



М.А. Парфенов
М.А. Парфенов
И.А. Чубаева

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Введения обновлённых ФГОС на территории Иркутской области

№	Срок исполнения	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Прогнозируемый результат
1. Создание организационной инфраструктуры, обеспечение кадровой поддержки				
1.	Март 2022 г.	Разработка и утверждение регионального плана мероприятий введения обновлённых Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) в Иркутской области	Министерство образования Иркутской области, ГАУ ДПО ИРО	Разработан и утвержден региональный план мероприятий введения обновлённых ФГОС на территории Иркутской области, определена организация-оператор по сопровождению введения обновлённых ФГОС
2.	Март 2022 г.	Разработка и утверждение алгоритма управления деятельностью по введению обновлённых ФГОС в Иркутской области	Министерство образования Иркутской области, ГАУ ДПО ИРО	Разработан и утвержден алгоритм управления деятельностью по введению обновлённых ФГОС в Иркутской области
3.	Март 2022 г.	Создание координационно-методической группы управления деятельностью по введению обновлённых ФГОС в Иркутской области	Министерство образования Иркутской области, ГАУ ДПО ИРО	Создана координационная группа управления деятельностью по введению обновлённых ФГОС в Иркутской области, включаются координаторов-методистов по учебным предметам (предметным областям)
4.	Апрель 2022 г.	Актуализация плана работы РУМО в части рассмотрения вопросов введения обновлённых ФГОС	Министерство образования Иркутской области, ГАУ ДПО ИРО	Внесены изменения в план работы РУМО на 2022 год в части рассмотрения вопросов введения обновлённых ФГОС
5.	Апрель 2022 г.	Внесение изменений в региональную дорожную карту реализации концепций	ГАУ ДПО ИРО	Внесены изменения в региональную дорожную карту реализации концепций учебных

№	Срок исполнения	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Прогнозируемый результат
		учебных предметов (предметных областей) в части подготовки к введению обновлённых ФГОС		предметов (предметных областей) в части подготовки к введению обновлённых ФГОС
6.	Апрель 2022 г	Внесение изменений в содержание муниципальных дорожных карт реализации концепций учебных предметов (предметных областей) в части подготовки к введению обновлённых ФГОС	МОУО, ММС	Внесены изменения в содержание муниципальных дорожных карт реализации концепций учебных предметов (предметных областей) в части подготовки к введению обновлённых ФГОС (с обязательным акцентом на организацию межмуниципального и межшкольного взаимодействия по данному направлению внутри кластера)
7.	Апрель 2022 г.	Разработка и утверждение муниципальных планов мероприятий, направленных на подготовку к введению обновлённых ФГОС	МОУО	Разработаны и утверждены планы муниципальных мероприятий, направленных на подготовку к введению обновлённых ФГОС
8.	Апрель 2022 г.	Разработка и утверждение планов мероприятий, направленных на подготовку к введению обновлённых ФГОС на уровне общеобразовательных организаций	МОУО, руководители общеобразовательных организаций	Разработаны и утверждены планы мероприятий, направленных на подготовку к введению обновлённых ФГОС на уровне общеобразовательных организаций
9.	В течение 2022 года	Мониторинг нормативно-правового и организационно-методического обеспечения введения обновлённых ФГОС	Министерство образования Иркутской области МОУО	Проведен мониторинг нормативно-правового и организационно-методического обеспечения введения обновлённых ФГОС, составлен аналитический отчёт по результатам.
10.	В течение 2022 года	Создание и развитие механизмов поддержки тьюторов, наставников в условиях сетевого взаимодействия, обеспечивающего введение обновлённых ФГОС	ГАУ ДПО ИРО	Разработаны и функционируют механизмы поддержки тьюторов, наставников в условиях сетевого взаимодействия, обеспечивающего введение обновлённых ФГОС
2. Информационно-методическое сопровождение педагогических и управленческих кадров				
11.	Сентябрь 2021 г. – июнь 2022 г.	Апробация примерных рабочих программ по учебным предметам на уровне НОО и ООО в соответствии с распоряжением Министерства образования Иркутской области №1581-мр от 20.09.2021 года.	ГАУ ДПО ИРО, МОУО, ММС, руководители общеобразовательных организаций	Организована пробация примерных рабочих программ по учебным предметам на уровне НОО и ООО (не менее 26 муниципальных образований)
12.	Март 2022 г.	Выявление профессиональных потребностей и (или) дефицитов у	Министерство образования	Определены профессиональные потребности и (или) дефициты педагогических работников,

№	Срок исполнения	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Прогнозируемый результат
		педагогических работников, управленческих команд, сотрудников ММС по вопросам введения обновлённых ФГОС, в т. ч. для разработки индивидуальных образовательных маршрутов	Иркутской области ГАУ ДПО ИРО	Управленческих команд, сотрудников ММС по вопросам введения обновлённых ФГОС, в т. ч. для разработки индивидуальных образовательных маршрутов
13.	В течение 2022 г.	Проведение методических совещаний с муниципальными методическими службами по вопросам введения обновлённых ФГОС	Министерство образования Иркутской области ГАУ ДПО ИРО МОУО	Ежемесячно проводятся методические совещания с муниципальными методическими службами по вопросам введения обновлённых ФГОС
14.	В течение 2022 г.	Создание муниципальных методических площадок по вопросам по введения обновлённых ФГОС	МОУО	Созданы муниципальные площадки по вопросам по введения обновлённых ФГОС
15.	В течение 2022 г.	Повышение квалификации управленческих команд по вопросам введения обновлённых ФГОС	Министерство образования Иркутской области, ГАУ ДПО ИРО МОУО	Проведены практико-ориентированные курсы повышения квалификации управленческих команд (не менее 2 групп), по вопросам введения обновлённых ФГОС
16.	В течение 2022 г.	Проведение мероприятий по организации наставничества с целью повышения профессиональной компетентности учителей по вопросам введения обновлённых ФГОС	МОУО, ОО	Проведено не менее 2 мероприятий в каждом муниципальном образовании
17.	В течение 2022 г.	Организация и проведение региональных образовательных мероприятий для учителей-предметников в различных формах (конференции, мастер-классы, тренинги, круглые столы и др.) по вопросам введения обновлённых ФГОС, в том числе с привлечение регионального	ГАУ ДПО ИРО, МОУО, ММС	Проведено не менее 4 мероприятий, в т. ч. на основе межмуниципального сотрудничества в каждом кластере – не менее 2-х мероприятий

№	Срок исполнения	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Прогнозируемый результат
		Методического актива учителей-предметников		
18.	В течение 2022 г.	Методическая поддержка через проведение образовательных мероприятий (в различных формах: конференции, мастер-классы, тренинги, круглые столы, др.) для управленческих команд по вопросам введения обновлённых ФГОС	ГАУ ДПО ИРО, МОУО	Проведено не менее одного мероприятия по вопросам введения обновлённых ФГОС
19.	В течение 2022 г.	Методическая поддержка через проведение образовательных мероприятий (в различных формах: конференции, мастер-классы, тренинги, круглые столы, др.) для сотрудников муниципальных методических служб по вопросам введения обновлённых ФГОС	ГАУ ДПО ИРО, МОУО	Проведено не менее одного мероприятия по вопросам введения обновлённых ФГОС
20.	В течение 2022 г.	Консалтинговое сопровождение педагогических работников, управленческих команд, муниципальных методических служб по вопросам введения обновлённых ФГОС на базе регионального консультационного центра	ГАУ ДПО ИРО	Организовано консалтинговое сопровождение педагогических работников, управленческих команд, муниципальных методических служб по вопросам введения обновлённых ФГОС на базе регионального консультационного центра
21.	В течение 2022 г.	Консалтинговое сопровождение педагогических работников, управленческих команд по вопросам введения обновлённых муниципальных консультационных площадок	МОУО	Организовано консалтинговое сопровождение педагогических работников, управленческих команд по вопросам введения обновлённых ФГОС на базе муниципальных консультационных площадок
22.	В течение 2022 г.	Организация деятельности Многофункционального центра дистанционной консалтинговой поддержки работников ИБЦ и библиотек для информационного сопровождения введения обновлённых ФГОС	ГАУ ДПО ИРО	Функционирует Многофункциональный центр дистанционной консалтинговой поддержки работников ИБЦ и библиотек для информационного сопровождения введения обновлённых ФГОС

№	Срок исполнения	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Прогнозируемый результат
3. Контроль готовности Иркутской области к введению обновлённых ФГОС				
23.	До сентября 2022 г.	Обеспечение контроля синхронизации содержания внеурочной и урочной деятельности, воспитательной работы, а также содержания программы дополнительного образования с целью достижения планируемых результатов	Министерство образования Иркутской области, МОУО	Во всех общеобразовательных организациях разработаны образовательные программы, соответствующие требованиям обновлённых ФГОС
24.	В течение 2022 г.	Обеспечение контроля синхронизации основных образовательных программ и программ дополнительного образования на базе общеобразовательных организаций, ДОП, СПО, сущностей НП «Образование» (центров «Точка роста», «IT-«Кванториум»)	Министерство образования Иркутской области, МОУО	Во всех общеобразовательных организациях разработаны образовательные программы, соответствующие требованиям обновлённых ФГОС
25.	До сентября 2022 г.	Обеспечение контроля организации процессов обратной связи через мероприятия по проведению информационного-просветительской работы с родителями, СМИ, общественностью по вопросам введения обновлённых ФГОС	Министерство образования Иркутской области, МОУО, руководители общеобразовательных организаций	Организована регулярная обратная связь через мероприятия по проведению информационного-просветительской работы с родителями, СМИ, общественностью по вопросам введения обновлённых ФГОС
26.	Июнь 2022 г., декабрь 2022 г.	Анализ реализации регионального плана мероприятий, направленных на обеспечение готовности Иркутской области к введению обновлённых ФГОС	Министерство образования Иркутской области, ГАУ ДПО ИРО МОУО, ММС	Проведены два совещания по анализу реализации регионального плана мероприятий, направленных на обеспечение готовности Иркутской области к введению обновлённых ФГОС
4. Информационно-просветительское сопровождение				
27.	Апрель, май 2022 г.	Проведение родительских собраний на муниципальном и школьном уровнях по вопросам введения обновлённых ФГОС	МОУО, директора общеобразовательных организаций	В 42 муниципальных образованиях Иркутской области проведены родительские собрания по вопросам введения обновлённых ФГОС
28.	В течение года	Овещание деятельности по реализации регионального плана в информационно коммуникационной сети Интернет, на	Министерство образования	Овещена деятельность по реализации регионального плана по формированию и оценке функциональной грамотности в информационно

№	Срок исполнения	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Прогнозируемый результат
		официальных сайтах Министерства образования Иркутской области и ГАУ ДПО ИРО	Иркутской области, ГАУ ДПО ИРО	коммуникационной сети Интернет, на официальных сайтах Министерства образования Иркутской области и ГАУ ДПО ИРО
29.	В течение года	Опубликование в образовательном, культурно-просветительском журнале «Педагогический ИМИДЖ: от идеи к практике» материалов по подготовке к введению обновлённых ФГОС	ГАУ ДПО ИРО	Опубликованы материалы по вопросам введения обновлённых ФГОС (не менее 2-х материалов)