

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор школы

Шилинских Г.В.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РЕВЯКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

План мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Прогнозируемые результаты
1	Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО		
1.1.	Разработка и утверждение плана – графика по обеспечению поэтапного введения обновленных ФГОС НОО и ООО в общеобразовательной организации	март 2022 г.	Утверждение Плана – графика по обеспечению поэтапного введения обновленных ФГОС НОО и ООО на муниципальном уровне. Наличие в ОО утвержденного плана-графика мероприятий, обеспечивающих введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО
1.2.	Приведение нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	До 01.09. 2022г.	Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. Наличие необходимых локальных актов на уровне ОО для введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО
1.3.	Разработка основных образовательных программ НОО, ООО	Февраль- август 2022 г	Наличие в ОО основных образовательных программ НОО, ООО
1.4.	Рассмотрение примерных рабочих программ и разработка рабочих программ учителей-предметников	апрель – август 2022г – 2027г	Наличие у учителей –предметников рабочих программ по предмету
1.5.	Проведение консультаций по работе над основными образовательными программами НОО, ООО	Август 2022 г – 2027 г	Наличие в ОО основных образовательных программ НОО, ООО

2	Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО		
2.1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО на уровне ОО	март 2022 года	Наличие приказа о создании рабочей группы
2.2.	Проведение заседаний группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022-2027г. 1 раз в месяц	Утвержденный план заседаний группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
2.3.	Проведение мониторинга готовности ОО к введению обновленного ФГОС (материально-технические, кадровые)	до марта 2022 г	Выявлено реальное состояние условий ОО для перехода на обновленный ФГОС и внесение корректив ОО в план-график мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО.
2.4.	Проведение совещаний по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022-2027 г.г.	Повышение уровня компетентности руководящих и педагогических работников ОО по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
2.5.	Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей	2022 – 2027г.г., один раз в год	Формирование учебного плана ОО
2.6	Создание и развитие механизмов поддержки тьюторов, наставников в условиях сетевого взаимодействия, обеспечивающего введение обновлённых ФГОС	2022 г.	Разработаны и функционируют механизмы поддержки тьюторов, наставников в условиях сетевого взаимодействия, обеспечивающего введение обновлённых ФГОС
2.7	Проведение мероприятий по организации наставничества с целью повышения профессиональной компетентности учителей по вопросам введения обновлённых ФГОС	В течение 2022г	Проведение не менее 2 мероприятий
3	Информационно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО		
3.1.	Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО
3.2.	Доведение до пед.коллектива федеральных, региональных методических рекомендаций по вопросам реализации программ НОО и ООО	Постоянно	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО

3.3.	Проведение семинаров по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022-2027 г.г.	Наличие плана методической работы,обеспечивающей введение обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО
------	---	----------------	--

3.4.	Участие в заседаниях районных и школьных методических объединений	2022-2027 г.г.	Методические рекомендации по введению и реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО
4	Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО		
4.1.	Анализ кадрового обеспечения реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль 2022г.	Анализ готовности ОО к введению обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО
4.2.	Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров ОО по обновленному ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Наличие в ОО плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО. Наличие документов о КПК педагогических и руководящих кадров
4.3.	Участие в семинарах, конференциях по вопросам обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО:	Постоянно	Наличие сведений о выполнении плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО
4.4.	Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО и тарифно-квалификационными характеристиками, профессиональными стандартами, должностных инструкций	до 01.09.2022 г. – до 01.09.2027, один раз в год	Утвержденные должностные инструкции работников

5	Информационно-просветительское обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО		
5.1.	Информирование общественности о целях и задачах, ходе, порядке и результатах обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО через Интернет-ресурсы, средства массовой информации и др.	Постоянно	Информированность общественности о введении обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО Наличие информации для родителей, общественности в СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. Наличие информации на сайте школы о ходе и результатах введения ФГОС СОО
5.2.	Размещение на сайте ОО плана – графика по обеспечению введения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	март 2022г.	Информация по сопровождению введения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО на сайте
5.3.	Информирование родительской общественности о введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021-2027 г.г.	Протоколы родительских собраний (общешкольного и классных)
5.4.	Участие в сети Интернет – в сообществе работников образования по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Участие педагогов в сообществах работников образования по обсуждению вопросов введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
6	Финансово-экономическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО		
6.1.	Эффективное планирование расходов финансовых средств	Постоянно	Обеспечение прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного образования

7	Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО		
7.1.	Анализ оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022- 2027 г.г., один разв год	Анализ готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
7.2.	Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль-август 2022 – 2027г.г.	Обеспеченность фонда школьной библиотеки учебной и учебно-методической литературой. Формирование заказа на учебники.
7.3.	Приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного, компьютерного оборудования	Постоянно	Обеспеченность ОО учебно-лабораторным, учебно-производственным, спортивным, компьютерным оборудованием. Приведение материально-технической базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
8	Контролирующие мероприятия введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО		
8.1.	Обеспечение контроля синхронизации содержания внеурочной и урочной деятельности, воспитательной работы, а так же содержания программы дополнительного образования с целью достижения планируемых результатов	До сентября 2022г	Разработана образовательная программа, соответствующая требованиям обновлённых ФГОС
8.2.	Обеспечение контроля синхронизации основных образовательных программ и программ дополнительного образования (ДОП, «Точка роста»)	В течение 2022 г	Разработана образовательная программа, соответствующая требованиям обновлённых ФГОС
8.3.	Обеспечение контроля организации процессов обратной связи через мероприятия по проведению информационно-просветительской работы с родителями, СМИ, общественностью по вопросам введения обновлённых ФГОС	До сентября 2022г	Организована обратная связь через мероприятия по проведению информационно-просветительской работы с родителями, СМИ, общественностью по вопросам введения обновлённых ФГОС

8.4	Введение вопросов по реализации обновлённых ФГОС, функциональной грамотности в план внутришкольного контроля, заседания методических объединений, педсоветов, органов управления	Сентябрь 2022г-2027г	Вопросы по реализации обновлённых ФГОС, функциональной грамотности включены в план внутришкольного контроля, заседания методических объединений, педсоветов, органов управления.
8.5	Контроль ведения сайта по наполнению и обновлению информации по проведению и результатам ВПР, мониторингов по функциональной грамотности, реализации ФГОС	Сентябрь 2022г-2027г	Наполнение и обновление информации на сайте по проведению и результатам ВПР, мониторингов по функциональной грамотности, реализации ФГОС
8.6	Анализ плана мероприятий, направленных на обеспечение готовности ОО к введению обновлённых ФГОС.	Декабрь 2022г, май 2023 г	Совещания по анализу плана мероприятий, направленных на обеспечение готовности ОО к введению обновлённых ФГОС.